

ふじみ野市子ども読書活動推進計画策定の経緯

平成19年7月27日	ふじみ野市子ども読書活動推進計画策定委員会	設置
8月28日	第1回	子ども読書活動推進計画策定委員会 開催 ①副委員長の選任 ②子ども読書活動推進計画の概要説明 ③計画策定の進め方について
9月21日	第1回	子ども読書活動推進計画策定委員会作業部会 開催 ①部会長及び副部会長の選任 ②子ども読書活動推進計画の概要説明 ③計画策定作業スケジュールについて
10月25日	第2回	子ども読書活動推進計画策定委員会作業部会 開催 ①アンケートの実施について 検討
11月9日 ～16日	子ども読書活動推進計画に関するアンケート調査	実施 依頼先 ふじみ野市立保育所（9か所） 児童館（6館） 児童センター 子育て支援センター（2か所） 私立幼稚園（8園） 県立高校（2校） 公民館（3館） 各小中学校18校（小学校 2・5年生 中学校 2年生）
		アンケートの集計（事務局）
平成20年6月24日	第3回	子ども読書活動推進計画策定委員会作業部会 開催 ①部会長及び副部会長の選任 ②推進計画素案について
8月		作業部会各担当課における素案作成し事務局へ提出
9月4日		作業部会員に素案をメールにて送信、検討
9月25日	第4回	子ども読書活動推進計画策定委員会作業部会 開催 ①推進計画素案について
10月16日	第2回	子ども読書活動推進計画策定委員会 開催 ①推進計画素案について
平成21年1月5日 ～2月9日	パブリックコメント実施	公表場所 ・市ホームページ ・ふじみ野市役所（3階：情報公開コーナー）

- ・大井総合支所（1階：情報公開コーナー）
- ・市内各図書館　西公民館図書室
- ・市内各公民館
- ・市内各保健センター
- ・児童センター